

金融公园将于下月开放

千灯湖三期力争在明年元旦前完工,绿景东路有望年底通车

近日,桂城迎来了3个民生工程的好消息:南海金融公园有望今年9月向市民开放;千灯湖三期力争在2018年元旦前完工,并对外开放;绿景东路有望年底通车,届时将带动禅桂交界地段发展。

上周,南海区区长顾耀辉就交通基础设施、市政配套重点项目推进建设难题,召集相关责任人研究解决办法,敲定工程竣工日期。



金融广场。



顾耀辉带队督查金融公园建设情况。

金融公园大体完工

顾耀辉一行首先视察了位于广东金融高新技术服务区核心的金融公园,详细询问了项目的建设情况。该公园是佛山市“强中心”远景规划的重要组成部分,东起华翠北路,西接千灯湖总体轴线,北临佛山水道,用地面积约13.69万平方米,工程投资约24410.4万元。

据介绍,整个金融公园大体完工,包括1~18栋商业体建筑、绿化及铺装工程、单体建筑通风空调工程、景观给排水工程、公园景观雕塑工程悉数完成,音乐喷泉受公园前期整体施工影响有所滞后,项目将步入竣工验收阶段。顾耀辉表示,金融公园是9月份城市升级巡查的必检项目之一,有关部门必须在9月上旬之前办理好验收手续,使其尽快达到

开放条件。

紧接着,顾耀辉一行来到千灯湖三期工程所在地,了解千灯湖三期工程一标BT项目的进展情况。千灯湖三期工程占地面积约20公顷,建设内容包括园林景观建筑物与构筑物、大面积水体、绿地以及大型地下停车场,总投资36949万元。桂城建设中心工作人员介绍,公园以海八路为界分为南、北两个区域,其中北区工程已进入收尾阶段,预计1个月后顺利完工;南区的部分园建及绿化完善仍需4个月施工工期。

了解到这一市政公园工程完成量达93.5%,顾耀辉要求,各有关部门加强协调、理顺前期手续,抓紧完成剩余项目的建设,确保在2018年元旦前向市民开放。

加快打通“断头路”

此行考察的第三站是绿景东路(南海大道至桂澜路段)。项目位于禅城、南海两区交界区,道路呈东西走向,采用城市次干道标准建设,长约0.83公里。目前,工程总进度完成62%,南海段正在施工人行道及路灯基础,禅城段正在施工桥梁桩。

“项目在征地拆迁和进一步推进中存在什么问题?”顾耀辉关切询问。获悉“工程前期建设存在的问题均已解决”后,他指出,道路处于南海石肯片区和禅城奇槎片区,该地随着魁奇路东延线的通车,成为南海、顺德、禅城三区的交通和人流的交汇处,而奇槎片区

正是禅城未来规划发展的重点,因此南海必须加快打通这一“断头路”,争取今年年底通车。他还特别督促桂城街道和区住建部门,要同步做好道路的绿化建设及环境质量提升工作。

“经济、环保、交通基础设施建设是区委区政府近期开展督查的重点。”顾耀辉表示,此次督查行动释放出一个信号,即党委政府针对重点项目将进一步加大工作力度,接下来力争对招商引资、环境治理(尤其是广佛跨界河涌治理)、交通基础设施建设方面的工作开展每月一次的常态化督查,以保证相关工作落实到位。

统筹/曾蓉 摄影/方智恒



《桂城社区》

总第31期

2017.8.9

主管/主办:佛山市南海区家南海文化发展促进会

电子版:

<http://szb.nanhaitoday.com/>

常用电话

急救电话 120

桂城派出所警务一中队

86773674

桂城派出所警务二中队

86782544

行政执法热线 86396595

市政热线 86396110

环保投诉电话 86790307

天政公司服务热线 86221111

供水抢修 86332896

供电抢修 95598

煤气抢修 86227019

桂城巴士服务热线 86333055

天气咨询 86333345

支持网站:

佛山社区网:

www.foshanshequ.cn

桂城街道办事处

地址:桂城南港路10号

桂城街道行政服务中心

地址:桂城南港路8号

电话:0757-81288779



为全国推进供给侧结构性改革
实施创新驱动发展战略
构建开放型经济新体制提供支撑

中共佛山市委宣传部
佛山市精神文明建设委员会办公室